

Mestská časť Bratislava–Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 19.02.2019

Bod č. 19

Informácia o stave projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov k januáru 2019

Predkladá: PhDr. Stanislav Bruna, v. r.
poslanec MZ
predseda komisie pre koordináciu eurofondov

Vypracoval: PhDr. Stanislav Bruna, v. r.
poslanec MZ
predseda komisie pre koordináciu eurofondov

MATERIÁL OBSAHUJE:

1. Dôvodová správa
2. Materiál o stave projektov
3. Uznesenia/stanoviská komisií

Február 2019

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/ berie na vedomie

informáciu o stave projektov financovaných z EŠIF k januáru 2019

B/ schvaľuje

zoznam projektov a zapojenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do prípravy ich žiadostí o nenávratný finančný príspevok v zmysle príslušných vyhlásených výziev:

- a) Modernizácia denného stacionára Vrakuňa
- b) Malodunajská cyklotrasa – úsek kruhový objazd – Ihličnatá ulica
- c) Vodozádržné opatrenia pre objekty vo vlastníctve a správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

C/ ukladá

Ing. Lýdie Adamovičovej, prednostke miestneho úradu:

- d) zabezpečiť vypracovanie nevyhnutnej realizačnej projektovej dokumentácie,
- e) zahájiť proces získania potrebných stavebných povolení,
- f) zabezpečiť vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
- g) vyčleniť finančné prostriedky na prefinancovanie príslušnej projektovej dokumentácie na vodozádržné opatrenia vo výške maximálne 7.000 EUR z rozpočtu na rok 2019,
- h) vyčleniť finančné prostriedky na prefinancovanie stavebného dozoru na stavebné práce v základných školách vo výške maximálne 8.000 EUR z rozpočtu na rok 2019,
- i) koordinovať tieto aktivity tak, aby k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok na plánované projekty bolo v roku 2019 na základe harmonogramov príslušných výziev.

Dôvodová správa

Cieľom predmetného materiálu je aktualizovať a predstaviť stav realizovaných projektov MČ Bratislava-Vrakuňa financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), ako aj zoznam plánovaných projektov, na ktorých sa už začalo pracovať a v roku 2019 sa očakáva ich predloženie na príslušné riadiace orgány.

Úlohou miestneho úradu je vykonať všetky nevyhnutné úkony k získaniu potrebných dokumentov, povolení a povinných príloh vyplývajúcich z podmienok vyhlásených výziev.

Pred samotným predložením Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) bude konkrétny projekt predložený na schválenie miestnemu zastupiteľstvu spolu rozpočtom projektu, výškou NFP a sumou, ktorá bude financovaná z rozpočtu mestskej časti.

Stav projektov financovaných z EŠIF január 2019

1. Schválené projekty

Projekt 1.1	DANUBE BIKE&BOAT
Rozpočet:	306 629,38 EUR (Interreg SK-HU)
Harmonogram:	11/2017 – 10/2019

Aktivita 1 Malodunajská cyklotrasa Úsek od ukončenia Ihličnej ul. - most cez Malý Dunaj a úsek most cez Malý Dunaj – Letisko

- zhotoviteľ Swietelsky – Slovakia spol. s r.o., obstaraná suma 130 238,95 EUR s DPH
- predpokladaný termín realizácie 03-05/2019
- potreba vydania výrubového povolenia zo strany SVP š.p.

Aktivita 2 Oddychová zóna a mólo pri cyklotrase

- zhotoviteľ BALA, a.s., obstaraná suma 99 588,83 EUR s DPH
- predpokladaný termín realizácie 11/2018- 02/2019
- stavba je v realizácii

Publicita

- tlačová konferencia dňa 8.9.2018
- osadené 3 informačné tabule
- informácia o projekte na webe MČ, článok vo Vrakunských novinách
- ďalšia publicita, merkantily a tlačoviny budú zabezpečené po ukončení stavebných prác

Projektové riadenie

- projektový manažér PhDr. Stanislav Bruna
- finančný manažér Ing. Simona Baník Klongová
- manažér VO Ing. Lucia Jánošíková
- 12/2018 predložená žiadosť o platbu

Stavebný dozor

- dodávateľ Loft, s.r.o., obstaraná suma 10.020,00 EUR s DPH
- počas doby realizácie stavebných prác až po kolaudáciu vybudovanej infraštruktúry (12/2018 – 07/2019)

Projekt: 1.2	Vybudovanie odborných učební v ZŠ Rajčianska Bratislava – Vrakuňa
Rozpočet:	189 109,61 EUR (IROP)
Projekt: 1.3	Vybudovanie odborných učební v ZŠ Železničná Bratislava - Vrakuňa
Rozpočet:	190 173,07 EUR (IROP)
Projekt: 1.4	Vybudovanie odborných učební v ZŠ Žitavská Bratislava - Vrakuňa
Rozpočet:	188 808,31 EUR (IROP)
Harmonogram:	07-09/2019 dodávka tovaru a stavebných prác

- 12/2018 doručené rozhodnutie o schválení ŽoNFP a výzva na podpis Zmluvy o NFP,
- 01/2019 plánovaný podpis Zmluvy o NFP na tri projekty,
- 01/2019 finalizácia súťažných podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania,
- 02/2019 vyhlásenie VO (IKT, učebné pomôcky + nábytok, knihy, stavebné práce),
- 07-09/2019 dodávka tovaru a stavebných prác,
- potreba zabezpečiť stavebný dozor na stavebné práce v lete 2019, v rozpočte na rok 2019 nie je na to vyčlenená suma (cca 5-8.000 EUR).

2. Plánované projekty

Projekt: 2.1	Modernizácia denného stacionára Vrakuňa
Rozpočet:	96 072,00 EUR (IROP)
Harmonogram:	
Popis projektu	Cieľom projektu je modernizácia a zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v dennom stacionári na Čiernovodskej ul. V rámci projektu sa vybuduje nový výťah na 2.NP, inštaluje sa klimatizácia a pre klientov sa doplnia polohovateľné kreslá.

- 19.06.2018 preloženie projektového zámeru,
- 27.08.2018 doručenie pozitívnej hodnotiacej správy,
- 02-03/2019 obstaranie realizačnej projektovej dokumentácie, v rozpočte na rok 2019 je na to vyčlenená suma 5.400 EUR,
- 04-05/2019 získanie stavebného povolenia
- 04-07/2019 vypracovanie a predloženie Žiadosti o NFP
- 01-03/2020 výber zhotoviteľa
- 04-07/2020 stavebné práce

Projekt: 2.2	Malodunajská cyklotrasa – úsek kruhový objazd – Ihličnatá ulica
Rozpočet:	280.000 EUR (IROP)
Harmonogram:	
Popis projektu	Cieľom projektu je vybudovanie nového cyklochodníka v úseku od kruhového objazdu po Ihličnatú ulicu. Týmto opatrením dôjde k plynulému prepojeniu Malodunajskej cyklotrasy v celom jej úseku v katastri Vrakune. V rámci projektu sa cyklotrasa napojí na dočasnú železničnú stanicu z oboch strán a na parkovisku pri stanici sa osadí uzamykateľný prístrešok na bicykle. Cieľom je prepojiť obytné časti mestskej časti cyklochodníkom s napojením železničnú dopravu a tak vytvoriť dopravnú alternatívu voči osobnej motorovej doprave.

- 02-03/2019 obstaranie realizačnej projektovej dokumentácie, v rozpočte na rok 2019 je na to vyčlenená suma 7.000 EUR,
- 02-04/2019 získanie stavebného povolenia,
- 04-05/2019 vypracovanie a predloženie Žiadosti o NFP
- 10-11/2019 výber zhotoviteľa
- 03-06/2020 stavebné práce

Projekt: 2.3	Vodozádržné opatrenia pre objekty vo vlastníctve a správe Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
Rozpočet:	600.000 EUR (OP KŽP)
Harmonogram:	
Popis projektu	Cieľom projektu je ekologicky zachytávať dažďovú vodu v mieste jej dopadu a zamedziť jej odtoku do kanalizácie. Základné a materské školy ročne platia za odtok zrážkovej vody BVS 10.000 EUR. Navrhovanými opatreniami ako zelené strechy, vsakovacie jamy alebo vsakovacie rigole, jazierka a zelené záhrady, dôjde udržaniu vody pri týchto objektoch, zlepši sa mikroklima okolia budov, zlepši sa kvalita stromov a zelene, a tiež sa zníži množstvo dažďovej vody v kanáloch a tým občasné zatopenie ulíc. Pre každý objekt základných a materských škôl, knižnice, miestneho úradu prípadne zdravotného strediska sa navrhne adekvátne technické riešenie podľa potreby.

- 02-03/2019 identifikácia návrhu opatrení na zadržiavanie vody pre určené objekty
- 04-05/2019 obstaranie realizačnej projektovej dokumentácie, v rozpočte na rok 2019 nie je na to vyčlenená suma (cca 5.000 EUR),
- 07-08/2019 získanie potrebných stavebných povolení
- 07-09/2019 realizácia VO na výber zhotoviteľa
- 10/2019 predloženie žiadosti o NFP
- 03/2020 vyhodnotenie žiadosti o NFP
- 06/2020 – 09/2020 stavebné práce

Uznesenia/stanoviská komisií

Bod 10

Rôzne

Uznesenie č. 18/2019 zo dňa 28.01.2019

A/

Návrh na prípravu projektu sociálnej výdajne

Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní **odporúča** Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

A/

schváliť

zámer projektu sociálnej výdajne a návrh na jeho prípravu,

B/

žiada

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

1. Vybrať vhodné priestory vo vlastníctve mestskej časti na zriadenie sociálnej výdajne.

T: 16.4.2019

2. Pripraviť projekt prevádzky sociálnej výdajne vrátane odhadovaných nákladov.

T. 25.6.2019

3. Pripraviť pravidlá využívania sociálnej výdajne pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

T. 24.9.2019

Hlasovanie: ZA: 6 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0

Bod 15

Uznesenie č. 14/2019 zo dňa 4.2.2019

Informácia o stave projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov k januáru 2019

Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní **odporúča** Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

A/

zobrať na vedomie

informáciu o stave projektov financovaných z EŠIF k januáru 2019

B/

schváliť

zoznam projektov a zapojenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do prípravy ich žiadostí

o nenávratný finančný príspevok v zmysle príslušných vyhlásených výziev:

- a) Modernizácia denného stacionára Vrakuňa
- b) Malodunajská cyklotrasa – úsek kruhový objazd – Ihličnatá ulica
- c) Vodozádržné opatrenia pre objekty vo vlastníctve a správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

C/ uložiť

Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke miestneho úradu:

- a) zabezpečiť vypracovanie nevyhnutnej realizačnej projektovej dokumentácie,
- b) zahájiť proces získania potrebných stavebných povolení,

- c) zabezpečiť vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
- d) vyčleniť finančné prostriedky na prefinancovanie príslušnej projektovej dokumentácie na vodozádržné opatrenia vo výške maximálne 7.000 EUR z rozpočtu na rok 2019,
- e) vyčleniť finančné prostriedky na prefinancovanie stavebného dozoru na stavebné práce v základných školách vo výške maximálne 8.000 EUR z rozpočtu na rok 2019,
- f) koordinovať tieto aktivity tak, aby k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok na plánované projekty bolo v roku 2019 na základe harmonogramov príslušných výziev.
 - s pripomienkou: okrem schválenia projektu **Vodozádržné opatrenia pre objekty vo vlastníctve a správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a uloženia úloh s ním spojených**

Počet prítomných: 5

Hlasovanie:

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
