

## **Mestská časť Bratislava–Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava**

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 11.09.2018

**IM č. 3**

**Činnosť zástupcu starostu za obdobie 16.04. – 31.08.2018.**

**Predkladá:** PhDr. Stanislav Bruna, v.r.  
zástupca starostu

**Vypracoval:** PhDr. Stanislav Bruna, v.r.  
zástupca starostu

### **MATERIÁL OBSAHUJE:**

1. Informáciu o činnosti

**September 2018**

## Informácia o činnosti zástupcu starostu PhDr. Stanislava Brunu za obdobie 16.04. – 31.08.2018

Na základe povedenia zástupcu starostu zo dňa 1.3.2018 PhDr. Stanislav Bruna v sledovanom období vykonával tieto úlohy:

### 1. Projekty

<b>Projekt:</b>	<b>DANUBE BIKE&amp;BOAT</b>
<b>Rozpočet:</b>	306 629,38 EUR (Interreg SK-HU)
<b>Harmonogram:</b>	11/2017 – 12/2018

- príprava súťažných podkladov na vyhlásenie verejnej súťaže pre cyklotrasy, rekreačnú zónu s mólom a publicitu,
- príprava PHZ a úprava rozpočtu na cyklotrasy a rekreačnú zónu,
- príprava mandátnej zmluvy na výkon VO,
- príprava a predloženie povinných príloh na podpis zmluvy o NFP,
- realizácia a vyhodnotenie verejnej súťaže na pre cyklotrasy a rekreačnú zónu,
- informovanie uchádzačov o výsledku súťaže,
- pracovné rokovanie na Nitrianskom samosprávnom kraji k spoločnému webu na propagáciu destinácie vnútrozemskej delte Dunaja (Malý a Mošonský Dunaj),
- predloženie 1. a 2. monitorovacej správy,
- cezhraničný výmenný pobyt „Know how exchange bus study tour“ – Česká republika, Rakúsko,
- študijná cesta a workshop Lipót, Maďarsko,
- administrácia zmeny rozpočtu pre cyklotrasu a oddychovú zónu,
- pripomienkovanie Stratégie rozvoja a marketingovej stratégie turistickej destinácie,
- zabezpečenie publicity projektu informačný billboard,
- príprava tlačovej konferencie vo Vrakuni;

<b>Projekt:</b>	<b>Vybudovanie odborných učební v ZŠ Rajčianska Bratislava – Vraľuňa</b>
<b>Rozpočet:</b>	189 109,61 EUR (IROP)
<b>Projekt:</b>	<b>Vybudovanie odborných učební v ZŠ Železničná Bratislava - Vraľuňa</b>
<b>Rozpočet:</b>	190 173,07 EUR (IROP)
<b>Projekt:</b>	<b>Vybudovanie odborných učební v ZŠ Žitavská Bratislava - Vraľuňa</b>
<b>Rozpočet:</b>	188 808,31 EUR (IROP)
<b>Harmonogram:</b>	04-05/2018 vydanie rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP 05-06/2018 verejné obstarávanie

	07-09/2018 dodávka tovaru a stavebných prác
--	---------------------------------------------

- výber dodávateľa na výkon VO,
- príprava súťažných podkladov na vyhlásenie verejnej súťaže,
- detailná identifikácia a popis tovarov,
- výkon novej PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) pred vyhlásením súťaží,

<b>Projekt:</b>	<b>Program WiFi4EU</b>
<b>Rozpočet:</b>	15.000 EUR (Európska komisia)
<b>Harmonogram:</b>	09/2018 preloženie žiadosti 12/2018 dodávka tovaru a stavebných prác

- registrácia MČ BA-Vrakuňa,
- predloženie žiadosti cez internetový portál,
- v dôsledku vysokého záujmu obci vo všetkých členských krajinách únie systém nápor predložených žiadostí nezvládol a spadol, výzva bola z tohto dôvodu pozastavená. Ďalšie kolo na preloženie žiadostí bude v septembri 2018 do ktorej sa opäť prihlásime.

<b>Projekt:</b>	<b>Rekonštrukcia a vybavenie telocviční základných škôl (Železničná, Žitavská, Rajčianská)</b>
<b>Rozpočet:</b>	287.175,08 EUR (MŠVVŠ SR)
<b>Harmonogram:</b>	14.05.2018 preloženie žiadosti 11-12/2018 dodávka tovaru a stavebných prác

- príprava povinných príloh, rozpočtu určenie PHZ,
- vyplnenie formuláru žiadosti a predloženie;

<b>Projekt:</b>	<b>Modernizácia denného stacionára Vrakuňa</b>
<b>Rozpočet:</b>	96 072,00 EUR (IROP)
<b>Harmonogram:</b>	19.06.2018 preloženie projektového zámeru 27.08.2018 doručenie pozitívnej hodnotiacej správy 09-10/2018 príprava projektovej dokumentácie 11-12/2018 stavebné konanie 01/2019 predloženie žiadostí o NFP

- príprava architektonickej štúdie,
- predloženia projektového zámeru;

<b>Projekt:</b>	<b>Vodozádržné opatrenia pre objekty vo vlastníctve a správe Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa</b>
<b>Rozpočet:</b>	600.000 EUR (OP KŽP)
<b>Harmonogram:</b>	09-12/2018 návrh opatrení a zadržiavanie vody pre určené objekty 01-02/2019 vypracovanie projektovej dokumentácie

	03-04/2019 získanie potrebných stavebných povolení 03-05/2019 realizácia VO na výber zhotoviteľa 06/2019 predloženie žiadosti o NFP 09/2019 vyhodnotenie žiadosti o NFP 10/2019 – 04/2020 stavebné práce
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Projekt:</b>	<b>Prevenia kriminality pre seniorov</b>
<b>Rozpočet:</b>	Financuje MV SR (OP EVS)
<b>Harmonogram:</b>	08/2018 identifikácia problematických tém a termínov školení 09-10/2018 školenia: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Krádeže</li> <li>2. Šmejdi</li> <li>3. Prevody nehnuteľností</li> </ol>

## 2. Ostatné činnosti

- zastupovanie starostu počas čerpania dovolenky,
- zastupovanie starostu na regionálnom združení starostov Bratislavy,
- príprava Koncepcie rozvoja lesoparku,
- konzultácie so základnými školami pri príprave projektov na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01,
- prerokovanie protokolu z procesu VO v rámci projektov ISRMO na ÚVO,
- pracovné rokovania na sprostredkovateľskom orgáne SO IROP BA,
- detské ihrisko a športovisko Hnilecká,
- účasť na cyklokomisii – magistrát,
- účasť na prezentácií zavedenia car-shering na území Bratislavy (Cintorín Vrakuňa)
- účasť na prezentácií bike-shering na území Bratislavy (kruhový objazd Vrakuňa)