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Informácia o činnosti zástupcu starostu PhDr. Stanislava Brunu za obdobie 

01.03. – 15.04.2018  

 

 

Na základe povedenia zástupcu starostu zo dňa 1.3.2018 PhDr. Stanislav Bruna v sledovanom 

období vykonával tieto úlohy: 

 

1. Projekty 

 

Projekt: DANUBE BIKE&BOAT 

Rozpočet: 306 629,38 EUR (Interreg SK-HU) 

Harmonogram: 11/2017 – 12/2018 

 

- príprava súťažných podkladov na vyhlásenie verejnej súťaže pre cyklotrasy, rekreačnú 

zónu s mólom a publicitu, 

- dopracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a posudku statika pre rekreačnú 

zónu s mólom, 

- pracovné rokovanie na BSK (2x), 

- pracovné rokovanie so zástupcami BSK k marketingovej koncepcii a tvorby produktu 

cestovného ruchu vo vnútrozemskej delte Dunaja (Malý a Mošonský Dunaj), 

- vyplnenie dotazníku ako podkladu pre spracovanie Stratégie rozvoja a marketingovej 

stratégie destinácie cestovného ruchu Malý Dunaj, 

- aktualizácia harmonogramu a plánu čerpania finančných zdrojov, 

- určenie reklamných a propagačných materiálov, merkantilov, 

- zabezpečenie publicity projektu informačný plagát a baner na webe www.vrakuna.sk; 

 

 

Projekt: 
Dobudovanie Malodunajskej cyklotrasy v úseku kruhový objazd – 

Ihličnatá ulica a napojenie na železničnú zástavku Vrakuňa 

Rozpočet: 280.000,00 EUR (IROP) 

Harmonogram: 

08/2018 majetkové vysporiadanie 

08/2018 vydané stavebné povolenie 

09/2018 predloženie Žiadosti o NFP 

04-08/2019 stavebné práce 

 

- predprojektové práce – identifikácia majetkovej podstaty, trasovanie cyklochodníka, 

identifikácia stavebných objektov a príslušných povolení, 

- pracovné rokovanie na magistráte a BSK – predstavenie projektového zámeru, 

- riešenie výrubového povolenia; 

 

  

http://www.vrakuna.sk/
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Projekt: 

Rekonštrukcia povrchu Malokarpatsko - Dunajskej cyklotrasy 

v úseku železničná zastávka Vrakuňa – železničná stanica Pod. 

Biskupice 

Rozpočet: 540.000 EUR (IROP) 

 

- identifikácia parciel a majetkový stav – Hl. m. SR Bratislava, 

- určenie PHZ, 

- dĺžka 2,4 km 

- na základe zistenia majetkových vzťahov, správcu komunikácie, výšky investície 

a nákladov na udržateľnosť cyklochodníka sme upustili od zámeru rekonštruovať 

povrch cyklotrasy. Existujúca cyklotrasa je v správe magistrátu, polovica úseku je 

v katastri MČ BA - Pod. Biskupice. 

 

 

Projekt: 
Vybudovanie odborných učební v ZŠ Rajčianska Bratislava –

Vrakuňa 

Rozpočet: 189 109,61 EUR (IROP) 

Projekt: 
Vybudovanie odborných učební v ZŠ Železničná Bratislava - 

Vrakuňa 

Rozpočet: 190 173,07 EUR (IROP) 

Projekt: 
Vybudovanie odborných učební v ZŠ Žitavská Bratislava - 

Vrakuňa 

Rozpočet: 188 808,31 EUR (IROP) 

Harmonogram: 

04-05/2018 vydanie rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP 

05-06/2018 verejné obstarávanie 

07-09/2018 dodávka tovaru a stavebných prác 

 

- príprava súťažných podkladov na vyhlásenie verejnej súťaže, 

- komunikácia a konzultácia s RO pre IROP (MPRV SR) o návrhu a metóde vyhlásenia 

súťaží, 

- detailná identifikácia a popis tovarov, 

- výkon novej PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) pred vyhlásením súťaží, 

- komunikácia o postupe a harmonograme realizácie s riaditeľkami ZŠ; 

 

Projekt: Program WiFi4EU  

Rozpočet: 15.000 EUR (Európska komisia) 

Harmonogram: 
05/2018 preloženie žiadosti 

09/2018 dodávka tovaru a stavebných prác 

 

- registrácia MČ BA-Vrakuňa, 

- príprava podkladov na predloženie projektu verejnej wi-fi v zdravotnom stredisku a 

Malodunajskej promenáde, prípadne lesoparku; 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
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Projekt: 
Rekonštrukcia a vybavenie telocviční základných škôl 

(Železničná, Žitavská, Rajčianská) 

Rozpočet: 150.000 EUR (MŠVVŠ SR) 

Harmonogram: 
04/2018 preloženie žiadosti 

09-12/2018 dodávka tovaru a stavebných prác 

 

- príprava povinných príloh, 

- spracovanie formuláru, 

- príprava uznesenia MZ MČ BA-Vrakuňa, 

- aktualizácia rozpočtu a určenie PHZ; 

 

 

Ostatné vykonávané činnosti: 

- zastupovanie starostu počas služobnej cesty, 

- zastupovanie starostu počas čerpania dovolenky, 

- zastupovanie starostu na rokovaní Regionálneho združenia starostov Bratislavy, 

- príprava Koncepcie funkčného využitia športového areálu ŠK Vrakuňa, 

- príprava analýzy možnosti čerpania externých zdrojov pre MČ BA Vrakuňa, 

- príprava zámeru na vytvorenie „Vzdelávacieho centra pre odborný rast základných 

škôl“ – cieľom je spojenie odborne excelentných a aktívnych učiteľov našich 

základných škôl vo vzdelávacích odboroch matematika, informatika, cudzie jazyky, 

chémia, biológia, fyzika a polytechnika za účelom prípravy spoločného inovatívneho 

a atraktívneho programu vzdelávania v základných školách. Výsledkom bude 

vzdelávací program na vybrané predmety obohatený o inovatívne, interaktívne, 

vedecké prvky, tak aby učenie týchto predmetov bolo pre žiakov záživné. V rámci 

projektu dôjde k synergii medzi vybudovanou infraštruktúrou financovanou z IROP 

a novým vzdelávacím programom. Financovanie sa plánuje OP Ľudské zdroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


